

第3章 復興まちづくりに向けて

変更項目	変更内容	理由
イメージ図の修正	本文、イメージ図内の字句修正	大火の記憶伝承機能を「にぎわい創出広場」に移行するため

第4章 重点プロジェクト

4-2 大火を防ぐまちづくりプロジェクト

変更項目	変更内容	理由
計画スケジュール	④防災機能を備えた広場の整備 ・工事の期間を2019年度まで延長	無電柱化工事との工程調整が必要なため（2か所のうち1部）

4-4 にぎわいのあるまちづくりプロジェクト

変更項目	変更内容	理由
主な施策	①防災とにぎわいの拠点施設の整備 ・施策名称を「にぎわいの拠点施設の整備」に修正	大火の記憶伝承機能を「にぎわい創出広場」に移行するため
計画スケジュール	①防災とにぎわいの拠点施設の整備 ・全体的なスケジュールを見直し、工事を2021年度以降に修正	施設のあり方や機能の検討に時間を要しているため
	⑥海望施設の検討 ・全体的なスケジュールを見直し、整備案の検討を2020年度以降に修正	事業条件の整理や拠点施設等との関係性の整理が必要なため

4-6 大火の記憶を次世代につなぐプロジェクト

変更項目	変更内容	理由
目的・主な施策・計画スケジュール	①防災とにぎわいの拠点施設の整備 ・施策を「にぎわい創出広場の整備」に修正し、スケジュールを置き換え	大火の記憶伝承機能を「にぎわい創出広場」に移行するため

第5章 取り組むべき施策

変更項目	変更内容	理由
事業年度	(1-2)防災機能を備えた広場の整備 (1-12)融雪場水の消防水利への活用 (1-19)関係機関、団体との応援協定の締結 (2-4)防災とにぎわいの拠点施設の整備 (2-8)歴史ある酒蔵、割烹の再建支援 (2-18)糸魚川市美術展覧会の開催 (3-4)道路側溝の改良事業	<ul style="list-style-type: none"> ・無電柱化工事との工程調整が必要なため延長 ・他工事との工程調整のため延長 ・取組を継続したいため延長 ・機能検討に時間を要するため延長 ・取組を継続したいため延長 ・代替施策が実施されたため短縮 ・早期に完了したため短縮
施策名 施策概要	(2-4)防災とにぎわいの拠点施設の整備 ・施策名の変更 ・「復興のシンボルとして、大火の記憶を伝える防災メモリアル機能、」を削除 (2-5)にぎわい創出広場の整備 ・「また、広場施設内において、大火や復興の状況を火災遺構や映像等も用いて展示・情報発信するとともに、防災活動や防災教育・啓発の場として活用する。」を追加 (2-30) 官民連携による事業の推進 ・「防災とにぎわいの拠点施設」の施策名の修正	<ul style="list-style-type: none"> ・大火の記憶伝承機能を「にぎわい創出広場」に移行するため