


4-2 大火を防ぐまちづくりプロジェクト

目的	大火の拡大を防ぐため、本町通りを延焼遮断帯として機能させるとともに、地区全体の建築物の不燃化を促進します。また、市道の拡幅や防災上有効な公園等の整備などにより、延焼の拡大を防止し、市民と共に他の災害にも強いまちをつくります。
主な施策	<p>① 本町通りにおける延焼遮断帯の形成 (1-6)</p> <p>② 木造の建築物が密集する地域における建築物の不燃化に対する支援 (1-7)</p> <p>③ 防災機能を高める市道の拡幅 (1-1)</p> <p>④ 防災機能を備えた広場の整備 (1-2)</p> <p>⑤ 延焼の拡大を防ぐ植栽・植樹の促進 (3-8)</p> <p>⑥ 被災地域における敷地再編による木造の建築物が密集する地域の解消 (3-3)</p> <p>【延焼遮断帯のイメージ】</p> <p>一定範囲の中にある建物の不燃化を促進</p>  <p>※施策名の末尾 () は第5章の施策番号</p>
実施主体	住民、事業者、市(消防団)、本町通り商店街振興組合、にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

■計画スケジュール

施策名	年度				
	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
	計画期		整備期		展開期
① 本町通りにおける延焼遮断帯の形成	要綱等作成～都市計画手続	都市計画決定～運用開始・建築			
② 木造の建築物が密集する地域における建築物の不燃化に対する支援	制度内容・検討	不燃化への支援			
③ 防災機能を高める市道の拡幅	用地買収・設計	工事			
④ 防災機能を備えた広場の整備	用地買収・設計	工事			
⑤ 延焼の拡大を防ぐ植栽・植樹の促進	場所等の検討	被災地内の植樹活動			
⑥ 被災地域における敷地再編による木造の建築物が密集する地域の解消	事業認可手続	換地処分			

※ 計画スケジュールは、現段階で想定する手順を示したものです。